



نخيل نيوز /متابعة

حددت محافظة بغداد، الأمس السبت (22 شباط 2025)، نهاية العام الحالي موعداً لإنجاز ثلاثة من بين أربعة مداخل رئيسية للعاصمة، التي تتولى المحافظة تنفيذها، فيما أشارت إلى نسب الإنجاز في مشاريع المجاري الاستراتيجية الخمسة.

وقالت المعاون الفني لمحافظ بغداد، هدى عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعت وكالتنا إن "نسبة الإنجاز في مدخل بغداد - الموصل، الذي يمتد على طول 33 كيلومتراً، بلغت 75%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال إكساء الطريق في شهر نيسان المقبل، مع تزويده بأعمدة الإنارة وإقامة 17 جسراً للمشاة. إضافة إلى تأثيثه بالإشارات المرورية".

وأضافت: "ستلي ذلك مرحلة إنشاء أربعة جسور فوقية، حيث يُتوقع الانتهاء منها في تموز المقبل، على أن يكون موعد التسليم النهائي للمشروع في آب المقبل".

أما فيما يتعلق بمدخل بغداد - أبو غريب، الذي يمتد على مسافة 24 كيلومتراً، فقد أوضحت عبد الأمير أن "نسبة الإنجاز فيه بلغت 14%، إلا أن تقدم العمل مرتبط بإزالة التداخلات المتعلقة بتمديد الكابلات الكهربائية، فضلاً عن حل التعارض مع مشروع مجاري أبو غريب الاستراتيجي"، مشيرة إلى أن "المشروع من المقرر إنجازه بحلول نهاية العام الحالي".

وبشأن مدخل بغداد - الحلة، الذي يتألف من خمسة مقاطع بطول 25 كيلومتراً، أكدت أن "نسبة الإنجاز فيه بلغت 20%، وقد استؤنفت الأعمال مجدداً بالتنسيق مع الوحدات الإدارية لإزالة التجاوزات الواقعة على محور الطريق، والتي تشمل المطاعم والمصانع"، مضيفاً أن "المشروع من المخطط له أن يُنجز قبل نهاية عام 2025".

وفيما يخص مدخل بغداد - بعقوبة القديم، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، فقد بيّنت أن "نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 9%، وقد استؤنفت العمل به مؤخراً بعد تجاوز العقبات التي كانت تعرقل التنفيذ"، مشيرة إلى أن "مدة إنجاز المشروع

